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Один день из жизни руководителя инвестиционно-строительного проекта
w Ежедневные встречи и статусы по различным направленияминвестиционно-строительного проекта
w Огромное количество ключевых данных по проекту, которыенеобходимо держать в голове
w Для получения оперативной информации по проекту необходимовызывать специалистов для доклада
w Сложно держать различные сценарии реализации проекта в головепри непрерывном изменении геополитической и экономическойситуации
w Подготовка отчетов для ОПЕРКОМа
w Подготовка и проведение закупок
w Управление стоимостью проекта
w Взаимодействие с поставщиками оборудования и материалов
w Управление командой Застройщика
w Изучение передовых и инновационных решений
w Согласование проектной документации
w Анализ проектных решений и их согласование
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Цифровой штаб – инструмент руководителя

МБИР

Росатом 2.0
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Общая схема деления информационного взаимодействия на«слои» по уровням ответственности Госкорпорации «Росатом»

Единое информационное пространство Заказчика Уровень ЦФО-2/ЦФО-3

Информационные пространства Подрядчиков Уровень: Подрядчиков

Информационная система «ДИП Росатома» Уровень ДКС

ЦСУ «Навигатор» Уровень: ТОП-50

Ключевая аналитическая информация

Полная информация по ИСП, основанная на первичной достоверной информации

Производственная и первичная информация

Границы юридической ответственности внутри Госкорпорации «Росатома» при реализации ИСП
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Цифровое управление и мониторинг

Стра-тегичес-кий уровень
Тактическийуровень

Оперативный уровень(управление проектамии процессами)
Интеграционный

Операционный уровень(текущая деятельность)

Сервисный уровень

Информационно-аналитические системы уровняTOP-50

Ситуационно-аналитическая система управленияКВЛ:- сбор данных со всех ИСП- сценарный анализ и ПКМ- динамика изменения ЦСР- мониторинг эффективности КВЛ- мониторинг оптимальности бизнес-процессов

Тактическое управлениеОперативное управление

ИС: Единое информационное пространство;TCM NC; Комплексное ТИМ-Решение
Операционное управление

ИС: цифровые инструменты и услуги дляобеспечения эффективного управления КВЛ

Сервисы и вспомогательные процессы

Стратегическое управление
Информационно-аналитическая системастратегического уровня

Информационно-аналитическая систематактического иоперативного уровня

ЕдиноеинформационноепространствоЗаказчика

ИнтеграционныйСбор данных в рамках дивизионов

Управления ИСП осуществляется на основе иерархического подхода
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Жизненный цикл ОКС и управление информацией


