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Что ожидает строитель?

ДАННЫЕ

Цели проектировщика

КАК ЕСТЬ

− положительное заключение 

экспертизы

− выдача РД в производство 

работ 

КАК ОЖИДАЕТСЯ

− Исходные данные для 

выполнения задач, 

требующие минимальное 

время на ознакомление и 

применение

Разработка технологии выполнения работ 

(ППР)

Закупка 

материалов

Сроки открытия 

фронтов работ

Наличие и место 

расположения 

оборудования на 

складе

Комплексное планирование
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ

Правильно

По жизни…
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От РД к организации работ на стройке

ЧТО СТРОИТЕЛЬ ДЕЛАЕТ С РД?

Сколько времени нужно строителю 
для подготовки и организации 
строительства?
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Приемка и выдача в 

производство работ РД 

Планирование своих работ, 

оценка сроков и ресурсов
Разработка ППР

Формирование 

заявки на поставку

От РД к организации работ на стройке

Комплект РД

ЧТО СТРОИТЕЛЬ ДЕЛАЕТ С РД?

Сколько времени нужно строителю 
для подготовки и организации 
строительства?
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Мы сдаем проектную и рабочую 
документацию согласно СПДС в PDF

Нам нужны цифровые данные 
по РД! Хотя бы XLS…

Нам нужна 
информационная модель !!!
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ФОРМАТЫ ПЕРЕДАЧИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Проектировщик – главный поставщик исходных данных для организации строительства



3D-модель дает дополнительные возможности:

1. Улучшение коммуникаций и взаимопонимания между 
специалистами смежных отделов (Технические специалисты 
плохо воспринимают документацию смежников)

2. Представление комплексного объекта, в частности службе 
эксплуатации

3. Проработка ПОС

Информационное моделирование – это не столько про 3D, сколько про автоматизацию обработки 
информации:

1. Структура данных
2. Система кодирования
3. Справочники
4. Таблицы соответствия
5. Возможность проверки состава передаваемой документации на полноту, управление версионностью (для 

внешних подрядчиков)
6. Культура правописания (правильность заполнения полей, русские/латинские буквы)
7. Регламенты обмена информацией между участниками проекта
8. Инструмент обработки - Excel

ИМ – это не только и столько про 3D…

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
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ЧТО И КОМУ ДАЕТ СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ

KKS, она же RDS-PP – имеет широкое 
распространение в России

Что подлежит кодированию:

Объекты пускового комплекса

Отметки и помещения

Инженерные системы, 

оборудование и приборы

Конструкции

Элементы конструкции

Документация

Система кодирования нужна:

авторам проектных решений, чтобы упростить взаимодействие со 

«смежниками»

пользователям РД для ускорения поиска ответа на универсальный вопрос

«Что это такое нарисовано?»

для обеспечения возможностей машинной обработки данных для 

последующего использования строителями и эксплуатацией



в части применения системы кодирования
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ТИПИЧНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К ПРОЕКТИРОВЩИКУ

Шифры комплектов РД:

123456-01-КМ 01 и 123456-01-КМ 1 – это одно и то же?

123456-01-КМ01 .1

123456-01-КМ /ЗЗ

Система кодирования

Применение вместо латинских букв русских с одинаковым внешним в
идом (A-А, B-В, M-М…)

Тире, точки, запятые, пробелы, скобки - там, где не надо

Запись в одно поле таблицы нескольких данных:

300 метров (в поле «Длина, м») Общая масса 300 кг (в поле «Масса, кг»)

1000х800 (в поле «Диаметр») Сб.10BFA2836 (в поле «KKS»)

Творчество в случаях отсутствия данных –
от пустого поля до «Хрен его знает»



Ведомость элементов 
на чертеже

Content  Here

You can simply 

impress your 

audience and add a 

unique zing and 

appeal to your

>2часов
если исходные данные обычные

< 15 минут
если исходные данные из 

цифровой модели

66 тонн, 69 элементов
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Спецификация КМ

КМ и краны

ПРАКТИКА РАБОТЫ С ИСХОДНЫМИ ДАННЫМИ



Результат 

проектировщика

Потребность строителя 

(продукт инжиниринга)
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11

ОТ РЕАЛЬНОСТИ К МЕЧТЕ СТРОИТЕЛЯ



ЗАДАЧА ИНЖИНИРИНГА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

обеспечение рационального 
использования 
существующих ресурсов с 
точки зрения целей 
участников
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30%

Нужно менять логику 

работы проектного 

института

Акцент на потребителя информации => необходимость повышения производительности труда

Учет интересов участников 

строительства при выпуске РД и ПД

Для любых изменений требуются 

ресурсы, а их и так не хватает

Решение –

повышение 

производительности 

труда! 

умение вовремя определить потребности и 

желания потребителя информации, чтобы 

удовлетворить их с максимальной пользой. В 

идеале — превзойти ожидания и вызвать 

восторг.

Акцент на потребителя информации 

Умение вовремя, в полном объеме и 

однократно выдать исходные данные для 

закупочной деятельности и организации 

строительства

… в логике проектного института 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА



Чем раньше 

открыть глаза, тем 

быстрее будет 

построен объект

Строительство – это 

не только бизнес, но 

и социальная 

ответственность 

Для разработки сетевого 

графика строительства 

объектов создается 

оперативная группа в 

составе ИТР проектной, 

генподрядной, 

субподрядных организаций 

и Заказчика

Успех – это 

гармония 

корпоративной 

культуры, 

системы управления 

и технологий

Елена Колосова

+7 (985) 924-7180

ek@k4-info.com
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