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Холдинг ТИТАН-2

Холдинг «ТИТАН-2»

30 лет реализует 
строительство объектов 
использования атомной 

энергии, промышленного 
и социального назначения 
на территории Российской 
Федерации и за рубежом.



География текущих проектов

Условные обозначения:

- Атомный проект

- Неатомный проект

В России реализуются 
проекты на 16 площадках 

в 14 регионах

Холдинг является 
ключевым подрядчиком 
при строительстве АЭС в 

Венгрии, Египте и Турции. 
АЭС «Аккую» и 

АЭС «Эль-Дааба» - это 
первые АЭС в истории 

Турции и Египта 
соответственно

Египет
АЭС «Эль-Дабаа»

Томская область
Проект Прорыв 
(БРЕСТ ОД-300)
ПТК «Западная Сибирь»

Турция
АЭС «Аккую»

Ленинградская область
ЛАЭС-2

Венгрия
АЭС «Пакш-2»

Смоленская область
Смоленская АЭС-2

Курская область
КуАЭС-2

Саратовская область
- ПТК Горный

Красноярский края
Объекты ТЭК ГМК Норильского Никель

Курганская область
ПТК «Щучье»

Новосибирская область
ЦКП СКИФ, ФДРЦ

Удмуртская область
ПТК «Камбарка»

Киров
ПТК «Марадыковский»

Калининградская область
ЛСК



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Группа процессов планирования строительного проекта
Корпоративной системы проектного управления

Тематическое планирование

Физические объемы

Стоимость

Исполнители

Тематический
план

ПЛАН: год – квартал - месяц 

ОТЧЕТ: месяц 

Сроки 



Проектирование и конструирование Закупка и поставка оборудования и материалов Строительно-монтажные работы

Процессы 
проектирования и конструирования

График проведения ПИР:
• Структура проекта;
• Состав работ ПИР;
• Сроки проведения ПИР;
• Сроки выпуска ПСД и технологической 

документации (директивные и прогнозные);
• Связь работ ПИР и СМР;

Договоры на проведение ПИР:
• Стоимость ПИР;
• Учет выполнения и реализации ПИР;

Тематическое планирование ПИР
Укрупненные ФО
Управление изменениями

СУПИР

Процессы документационного 
обеспечения 

• Регистрация ПСД, версионность 
документации;

• Проведение входного контроля ПСД и 
технической документации;

• Статус ПСД;
• Сметная стоимость;
• Интеграция с ИС Заказчика;
• Интеграция с проектным институтом АСЭ 

(АЭП);

1С ТЭДО

Процессы закупки и поставки
материалов

• Формирование спецификаций на материалы и внутренних 
заказов;

• График поставки материалов;
• Управление закупками материалов;
• Контроль остатков на складах;

АИС

Процессы закупки и поставки
оборудования и материалов с кодами KKS

Формирование графиков поставки оборудования:
• Формирование проектной потребности;
• Связь оборудования и материалов с работами СМР

Организация закупок:
• Формирование лотов;
• Сопровождение всего этапа лотирования и закупок 

оборудования (с назначением статусов, мониторинга 
контрольных точек).

Договоры поставки:
• Управление договорами поставок;
• Формирование договорной спецификации и доп. соглашений;
• Контроль ключевых событий по договору (подписание, 

согласование ТУ/ТЗ изготовителем, циклы изготовления и 
т.д.);

• Формирование ТОРГ-12 на покупку и продажу.

Входной контроль (ВК):
• Формирование актов ВК;
• Контроль состояния ВК (подана заявка, назначен ВК, проведен 

ВК).

Складской учет оборудования:
• Номенклатура оборудования;
• Факт поступления по ТТН;
• Перемещение, разукомлектация гр.м.;
• Выдача со склада;
• Выдача оборудования в монтаж (ОС-15);
• Начало и окончания монтажа (КС-313п / КС-313с)

АСУП

Процессы 
планирования

последовательности и сроков 
СМР

• Структура проекта;
• Состав работ СМР;
• Сроки проведения СМР;
• «Связь» работ СМР с ПИР

Primavera 
Plan-R

Процессы планирования и учета 
СМР

• Структура ССР;
• Сметные лимиты;
• Распределение смет по исполнителям по 

структуре договорной сделки;

• Тематическое
планирование СМР

• Планирование численности персонала
• БТЗ в основных ФО;
• Оперативное
выполнение в основных ФО;

• Формирование КС-6а;
• Формирование КС-2;
• Формирование КС-3;
• Списание материалов и формирование М-

29;
• Сметные лимиты;

• Электронное
согласование и подписание КС2 / КС3 

• Формирование ИД по шаблону;
• Согласование ИД по маршруту;
• Передача согласованной ИД в Технический 

архив

А0 
Атомсмета

ИС Темплан

Plan-R

АИС

ИС ЭС 
КС2/КС3

• Общая рабочая область 
Генподрядчика и Подрядчика;

• Консолидация данных из учетных 
информационных систем Холдинга и 
отображение сводной информации в 
виде дашбордов;

• План-факт анализ выполнения 
тематических планов:

• за период, нарастающий итог
• исполнитель, объект 

строительства, смета
• Формирование перечня проблемных 

работ с учетом рисков;
• Вывод полной информации под 

конкретную работу:
• стоимость работы по сметам
• вся ПСД (с прикрепленными 

файлами)
• оборудование/материалы под 

работу и их состояние
• зависимые работы
• «освоение» по работе

• Комплексный график СМР и ПНР

Портал 
руководителя 

проекта

Управление проектом

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ

СИД
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ТЕМПЛАН

• ОФО по ЛСР
• стоимость по ЛСР

• ОФО по РД
• стоимость по ЛСР

• ОФО по РД
• стоимость по ЛС

• остаток ОФО по РД
• остаток стоимости по ЛС

График СМР 3-го 
уровня

ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ, 

ЛСР

РАБОЧАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ, 

ЛСР

РАБОЧАЯ И 
СМЕТНАЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАБОЧАЯ И 
СМЕТНАЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ И 
АКТЫ  КС

ОФО по работам в соотв. с ПД

ОФО по работам в соотв. с РД

ОФО по работам в соотв. с РД

ОФО по работам в соотв. с РД

Акты КС

СПРАВОЧНИК
ОФО

расценки
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ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Primavera

График СМР

СУПИР

График ПИР

ТЭДО

Наличие и статус 
ПСД

АИС Т2

Учёт работ СМР 
(КС-2, КС-6а, КС-3)

ИС ТЕМПЛАН

Тематический план
ЕДИНОЕ 

ХРАНИЛИЩЕ 
ДАННЫХ

Существующие интеграции

Интеграции в разработке

Модуль Plan-R

Оперативный 
план/факт 

исполнителя работ

АСУП

График поставки 
оборудования 

(с отметкой факта)

ЭДО

Коды программ и 
проектов
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ИС ТЕМПЛАН. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛАНОВ

Основные объекты структуры в ИС Темплан:
• ОСР
• Объект строительства
• Работа СМР Графика 3-го уровня – сроки, исполнитель работ
• ОФО – основной физ.объём

Ключевые данные и источники:
• ОФО – ЛСР (при отсутствии комплекта РД); комплект РД
• Стоимость – ЛСР (при отсутствии сметной документации); Сметная

документация (БС, ЛС, РС)

В Холдинге формализованы процессы разработки, согласования, утверждения и контроля исполнения ТП.
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ИС СУПИР. ИНТЕРФЕЙСЫ. НАЗНАЧЕНИЕ ОФО, СВЯЗЬ С ЛСР И РАБОТАМИ СМР
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ИС СУПИР. ЛСР. ПОСТРОЧНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ЛСР С ВЫДЕЛЕНИЕМ ОФО

В отсутствие РД, физ.объемы определяются по ЛСР с использованием справочников Основных физ.объемов.
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ИС СУПИР. ЛСР. СВОДНЫЕ ОФО ПО ЛСР

Функционал также позволяет контролировать объем оставшихся объемов работ, с учетом факта, отраженного
в КС-2, также учитывать остаток при планировании очередного периода.
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ИС СУПИР. ЛСР И РД.
КОНТРОЛЬ ОФО ПО ЛСР ПРИ ВЫПУСКЕ РД

В системе реализован функционал контроля распределения ОФО по мере выпуска РД
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ИС СУПИР. СМЕТЫ РД.
ПОСТРОЧНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ СМЕТ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ОФО И УЧЁТОМ АКТОВ КС



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Тематический план – это основной документ планирования, контроля и отчетности строительного проекта
В Холдинге формализованы процессы разработки, согласования, утверждения и контроля исполнения ТП.



КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ



Kiitos!Спасибо за 
внимание!


